Waterbouw

RUIMTE VOOR DE RIVIER
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Ir. Willem-Jan de Vos, hoofdontwerper bij
aannemingsbedrijf Van den Biggelaar, over de
Hondsbroeksche Pleij:

“Rijkswaterstaat wilde van de flessenhals bij de
Hondsbroeksche Pleij af. Ze schreven geen
bestek, maar stelden alleen de randvoorwaarden
op. Dat gaf ons een enorme vrijheid. Bovendien
waren we flexibeler: we konden tussentijds vrij
makkelijk wijzigingen aanbrengen in het plan. De
keerzijde is dat we voor alles verantwoordelijk
zijn, ook voor de vergunningen en de
. | communicatie. Dat is pittig, maar leerzaam.

PITTIG MAAR

LEERZAAM

We hebben 2,5 kilometer dijk ve
dwarsprofiel was wel vastge
Waterschap. De splitsing is ver
we tussen de geul en de dijk hebben gep
regelbaar. De constructie is ve
Kruiend ijs mag geen probleem zijn. :
Voor het wegpompen van kwelwater is een gemaal |
geplaatst. Er is voor gekozen om het |
bedieningsgebouw te laten ontwerpen door een
kunstenaar. Die opdracht hebben we zelf
aanbesteed, de klankbordgroep mocht uit de
inzendingen kiezen. Het resultaat is zeer
geslaagd.”

i » doorsijpelt en het grondwaterpeil ver-
hoogt. Het water dat toch nog onder het
scherm door zijn weg vindt naar het ach-
terliggende land, wordt met een gemaal
i weggepompt. Dit zeer complexe project
is bedacht en uitgevoerd door inge-ni-
eursbureau Royal Haskoning en aanne-
mingsbedrijf Van den Biggelaar uit Kerk-
driel.

GROTE VRIJHEID
Kenmerkend voor Ruimte voor de Rivier
is de grote vrijheid voor de aannemers. De
contracten zijn van het Design & Con-
struct-type: de aannemer is zowel ontwer-
per als uitvoerder. In dit model wordt
gesproken van een ‘opdrachtnemer’.

Een ander, misschien nog wel belang-
rijker kenmerk is de decentrale aanpak:
gemeenten en provincies krijgen een

grote vrijheid bij het maken van de plan-
nen. De dijkgraaf contracteert de aan-
nemer. Rijkswaterstaat heeft een co6rdi-
nerende rol op afstand en biedt techni-
sche expertise aan de provincies en
gemeenten. “Daarmee is het hun eigen
plan geworden en niet iets wat opgelegd
is door het Rijk”, zegt De Boer.

Andere belanghebbenden, zoals bewo-
ners, verenigingen voor historisch erf-
goed, milieugroeperingen en water-
sportverenigingen, hebben ook inspraak
in de plannen. In ‘klankbordgroepen’
mogen ze tot op zekere hoogte meebe-
slissen over de locaties en de oplossin-
gen. De gedachte hierachter is dat voor
de soms forse ingrepen meer draagvlak
onder de bevolking ontstaat. Dat scheelt
in tijdrovende procedures. De Boer: “Dit

is echt een bestuurlijke innovatie. Ik

Door de ligging bij de splitsing van de Rijn en de Ijssel, heeft de Hondsbroeksche Pleij een sleutelfunctie in het Nederlandse rivierensysteem.

hoor al om me heen dat dit de Ruimte
voor de Rivier-aanpak wordt genoemd.
Daar ben ik trots op.”

Een consequentie van dit zoeken naar
maximaal draagvlak is dat er voor techni-
sche innovaties wat minder ruimte is.
“Ruimte die je aan de een gunt, gaat ten
koste van ruimte voor de ander”, zegt De
Boer. “Bedrijven hebben daardoor mis-
schien wat minder gelegenheid om span-
nende, nieuwe methodes in de praktijk te
brengen. ledereen wil zich veilig voelen
achter de dijk. De voorkeur gaat uit naar
technieken die zich bewezen hebben.”

GRONDBALANS

Tussen nu en 2012 wordt voor een bedrag
van tussen de 1,2 en 1,4 miljard euro aan
opdrachten verstrekt. De meeste tenders
staan nog open. Hierover is regelmatig
contact met de Vereniging van Water-
bouwers. Bedrijven met interesse moe-
ten wel weten dat de projecten zo veel
mogelijk met een ‘gesloten grondbalans’
worden uitgevoerd. Dat betekent dat er
zo min mogelijk grond van buiten wordt
aangevoerd. “De grote sleephopperzui-
gers kunnen aan de Maasvlakte blijven
liggen.”

De binnenvaart zal weinig hinder van
de werkzaamheden ondervinden, ver-
wacht De Boer. Vanuit zijn kamer op de
22e verdieping heeft hij een uitstekend
zicht op de Galecopperbrug die het
Amsterdam-Rijnkanaal  overspant.
Lachend: “Tk heb hier nog nooit een file
van binnenvaartschepen zien ontstaan
omdat de brug gegrindstraald wordt.” |




